



NOVEMBRE 2022

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE
L'UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO,
EXERCICE 2023**



SOMMAIRE

Sommaire.....	2
Liste des abréviations.....	2
Plan de passation des marchés de l'Université Joseph KI-ZERBO, exercice 2023.....	3
Centre universitaire Polytechnique de Kaya	3
Centre Universitaire de Ziniaré	3
Présidence.....	4
Tableau récapitulatif.....	5
Rapport du comité d'examen.....	6

LISTE DES ABREVIATIONS

AOO : Appel d'offres ouvert

DC : Demande de cotation

CC : Consultation de Consultant

ED : Entente directe

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO, EXERCICE 2023

1-CENTRE UNIVERSITAIRE POLYTECHNIQUE DE KAYA

N°	Imputation budgétaire	Nature des prestations	Montant prévisionnel	Source de financement	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date de délibération	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Gestionnaire de crédits
18	63-637-6371	Gardiennage et surveillance des locaux	9 500 000	ETAT	DC	19-déc-22	26-déc-22	1 jr	26-déc-22	1-janv-23	360 jrs	DAF
19	63-637-6372	Entretien et nettoyage des locaux	9 500 000	ETAT	DC	19-déc-22	26-déc-22	1 jr	26-déc-22	1-janv-23	360 jrs	DAF
TOTAL I+II+III PRESIDENCE			19 000 000									

2-CENTRE UNIVERSITAIRE DE ZINIARE

N°	Imputation budgétaire	Nature des prestations	Montant prévisionnel	Source de financement	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date de délibération	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Gestionnaire de crédits
18	63-637-6371	Gardiennage et surveillance des locaux	9 500 000	ETAT	DC	19-déc-22	26-déc-22	1 jr	26-déc-22	1-janv-23	360 jrs	DAF
19	63-637-6372	Entretien et nettoyage des locaux	9 000 000	ETAT	DC	19-déc-22	26-déc-22	1 jr	26-déc-22	1-janv-23	360 jrs	DAF
TOTAL I+II+III PRESIDENCE			18 500 000									

3-PRESIDENCE

N°	Imputation budgétaire	Nature des prestations	Montant prévisionnel	Source de financement	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période remise des offres	Temps nécessaire pour l'évaluation des offres	Date de délibération	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution	Gestionnaire de crédits
1	23-234-2342	Travaux de construction d'une crèche à l'UJKZ	68 500 000	IDA	AOO	12-déc-22	11-janv-23	3 jrs	14-janv-23	30-janv-23	6 mois	DAF
2		Suivi-contrôle des travaux de construction d'une crèche à l'UJKZ	6 500 000	IDA	CC	5-janv-23	12-janv-23	1 jr	12-janv-23	30-janv-23	6 mois	DAF
TOTAL I			75 000 000									
3	60-604-6041	Acquisition de produits alimentaires	9 900 000	ETAT	DC	06-janv-23	13-janv-23	1 jr	13-janv-23	23-janv-23	30 jrs	DAF
4	60-604-6042	Acquisition de matières combustibles (carburant et lubrifiantes)	200 000 000	ETAT	ED	04-janv-23	-	-	-	19-janv-23	15 jrs	DAF
5	60-604-6045	Acquisition de consommables informatiques	9 000 000	ETAT	DC	18- janv-23	25-janv-23	1 jr	25-janv-23	6-fév-23	30 jrs	DAF
6	60-604-6047	Acquisition de fournitures de bureau	40 680 428	ETAT	AOO	06-janv-23	RECONDUCTION			21-janv-23	30 jrs	DAF
7	60-605-6055	Achat de petits matériels et outillages	165 072 047	ETAT	AOO	06-janv-23	RECONDUCTION			21-janv-23	30 jrs	DAF
8	60-605-6056	Visite technique CCVA	3 000 000	ETAT	ED	05-janv-23	-	-	-	20-janv-23	15 jrs	
9	60-605-6057	Acquisition de togas	9 900 000	ETAT	DC	05-janv-23	12-janv-23	1 jr	12-janv-23	26-janv-23	30 jrs	DAF
TOTAL I			437 552 475									
10	61-614-6142	Acquisition de billets d'avion	5 000 000	ETAT	DC	19- janv-23	26-janv-23	1 jr	26-janv-23	8-fév-23	15 jrs	DAF
11	62-622-6222	Location de bâtiments	63 000 000	ETAT	ED	4-janv-23	-	-	-	19-janv-23	15 jrs	DAF
12	62-624-6242	Entretien et réparation de copieur	9 900 000	ETAT	DC	12-avr-23	19-avr-23	1 jr	19-avr-23	29-janv-23	30 jrs	DAF
13	62-624-6249	Entretien et réparation (circuit eau, électricité, etc)	9 500 000	ETAT	DC	13- janv-23	20-janv-23	1 jr	20-janv-23	30-janv-23	30 jrs	DAF
14	62-625-6253	Assurance des véhicules à 04 roues	10 000 000	ETAT	ED	10-janv-23	-	-	-	20-janv-23	360 jrs	DAF
15	62-628-6289	Achat de crédit de communication	2 400 000	ETAT	ED	09-janv-23	-	-	-	19-janv-23	30 jrs	DAF
16		Abonnement canal +	9 900 000	ETAT	ED	09-janv-23	-	-	-	19-janv-23	360 jrs	DAF

17		Abonnement connexion internet	9 500 000	ETAT	ED	09-janv-23	-	-	-	19-janv-23	360 jrs	DAF
15			119 200 000									
18	63-632-6324	Honoraires	3 000 000	ETAT	ED	18-janv-23	-	-	-	30-janv-23	360 jrs	DAF
19	63-637-6371	Gardiennage et surveillance des locaux	214 500 000	ETAT	AOO	28-nov-22	27-dec-222	3 jrs	30 déc-23	15-janv-23	360 jrs	DAF
20	63-637-6372	Entretien et nettoyage des locaux	140 192 887	ETAT	AOO	28-nov-22	RECONDUCTION			15-janv-23	360 jrs	DAF
21		Entretien et réparation des jardins et des blocs toilettes	25 000 000	ETAT	DPX	15-12-22	30-12-22	1 jr	30-12-22	12-01-23	360 jrs	DAF
22	63-637-6375	Acquisition de pause-café et pause déjeuner	9 900 000	ETAT	DC	13-janv-23	20-janv-23	1 jr	20-janv-23	30-janv	15 jrs	DAF
TOTAL III			392 592 887									
TOTAL I+II+III PRESIDENCE			1 024 345 362									

TABLEAU RECAPITULATIF

N°	STRUCTURES	NOMBRE DE MARCHES PREVUS	MONTANT PREVUS
1	Centre universitaire Polytechnique de Kaya	2	19 000 000
2	Centre Universitaire de Ziniaré	2	18 500 000
3	Présidence	22	1 024 345 362
TOTAL GENERAL		26	1 061 845 362

Le Président de l'UJKZ




Pr Jean François Silas KOBIANE
Officier de l'Ordre des Palmes académiques